



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Città metropolitana  
di Venezia

## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ**

Determinazione N. 4137 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.200.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 61/2022 IN DATA 19/09/2022 FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000014 CUP B79J20002100001**

Il dirigente

#### **Visti:**

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023- 2025, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

### **Considerato che**

- i con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 parte finanziaria;
- iii il Piano Triennale delle Opere Pubbliche individua l'ing. Nicola Torricella, Dirigente, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

**premesse che** è stato individuato l'Ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità - Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

**vista** la determina n. 2912 del 04/11/2022 del dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l'altro, si stabiliva:

- di dare atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 61/2022 del 19/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC-M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU", per una spesa complessiva di euro 3.200.000,00;
- di affidare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/20216, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, con aggiudicazione

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, di cui all'art 95 del D. Lgs. 50/2026;

**dato atto** che con determinazione n. 1075 del 12/05/2023 è stato aggiudicato l'appalto avente ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU CUP B79J20002100001 CIG 9443445158 all'operatore economico COST. RTI TRA RUFFATO MARIO S.R.L.(MANDATARIA) C.F./P.I. 02005120288 E MONETTI GROUP S.R.L. (MANDANTE) e che, a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di spesa dell'opera, risulta modificato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE COPERTURE MIRANO 1LOTTO		QE di progetto	AGGIUDICAZIONE
<b>A.1</b>	Lavori edili a ribasso	€ 2.550.485,40	€ 2.461.218,41
<b>A.2</b>	Lavori impianti a ribasso	€ 30.905,14	€ 29.823,46
<b>A.3</b>	Oneri per la sicurezza	€ 178.609,46	€ 178.609,46
	Totale A	€ 2.760.000,00	€ 2.669.651,33
<b>B.1</b>	Oneri fiscali ed I.V.A. 10% su <b>A)</b>	€ 276.000,00	€ 266.965,13
<b>B.2</b>	per accantonamento di cui all'articolo 113 D.Lgs.50/2016	€ 51.680,00	€ 51.680,00
<b>B.3</b>	spese tecniche progettazione e C.S.P. - lordo	€ 100.298,64	€ 100.298,64
<b>B.4</b>	spese tecniche CSE	€ 12.021,36	€ 4.472,00
<b>B.5</b>	disponibilità da ribasso sui LAVORI quota ministeriale (non utilizzabile) - lordo		€ 99.383,54
<b>B.6</b>	disponibilità da ribasso sui SERVIZI quota ministeriale (non utilizzabile) - lordo		€ 7.549,36
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3.200.000,00</b>

**premesse che** la presente spesa è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU per l'importo complessivo di euro 3.200.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato "TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI", giusti accertamenti 14594/2021 e 7610/2023 e in spesa al capitolo 204020205254/4 denominato "SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO – STRALCIO", giusti impegni:

n. 150/2022

n. 793/2023 sub. 320/2023

n. 794/2023 sub. 319/2023;

- n. 794/2023 sub. 376/2023;
- n. 795/2023 sub. 372/2023;
- n. 795/2023 sub. 375/2023;
- n. 796/2023 sub. 373/2023;
- n. 797/2023 sub. 374/2023;
- n. 103/2023 sub. 7/2024

### **preso atto**

- i con determinazione n. 3018/2021 è stato assegnato il servizio di progettazione definitiva comprensiva di PSC per le opere, dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU" ALLO STUDIO DUEBARRADUE, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 100.298,64 EURO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI, e che alla data del 31/12/2023 risulta maturato e liquidato a saldo (liquidazioni n. 5966/2022 e 8020/2022);
- ii che, con riferimento all'assegnazione dei lavori di cui alla sopra citata determinazione 1075/2023 è stata liquidata con atto di liquidazione n. 1658 del 02/10/2023 all'operatore economico COST. RTI TRA RUFFATO MARIO S.R.L.(MANDATARIA) C.F./P.I. 02005120288 E MONETTI GROUP S.R.L. (MANDANTE) l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari ad € **587.323,29** (Iva inclusa) e che al 31/12/2023 non maturerà alcun Stato di avanzamento lavori, i quali si protrarranno nell'annualità 2024;

**richiamato** il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, e la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;
- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma;

**posto** che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le spese dei singoli quadri economici secondo esigibilità;

**atteso** che

- i il comma 5-quater lettera e-bis) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dispone che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- ii il comma 3 lettera d) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- iii il vigente Regolamento di contabilità dell'ente all'art. 11 comma 4 lettera d) dispone che sono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;

#### D E T E R M I N A

- 1 di approvare l'aggiornamento del crono-programma dei lavori dell'opera pubblica/interventi denominata "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU", come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;
- 2 di dare atto che, l'approvazione del suddetto crono-programma comporta lo spostamento degli accertamenti e degli impegni (o sub-impegni), rispettivamente per le entrate e le spese, dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024 secondo il criterio dell'esigibilità, dettagliate agli accertamenti, impegni e sub-impegni specificati nei medesimi cronoprogrammi;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione Z10 del P.I.A.O. 2023-2025);

- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario Ing. Nicola Torricella, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022. (rif. Mis. Z20A del P.I.A.O. 2023-2025), in quanto le figure professionali presenti in organico non sono compatibili con le presenti funzioni

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.200.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 61/2022 IN DATA 19/09/2022 FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000014 CUP B79J20002100001**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	Accertamento 94	420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	€1.631.393,12

2024	Impegno 506	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€10.336,00
2024	Impegno 505	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TECNICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€41.344,00
2024	Impegno 504	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€4.472,00
2024	Sub-Impegno 117 Impegno 2024/506	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€10.336,00
2024	Sub-Impegno 116 Impegno 2024/505	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TECNICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€41.344,00
2024	Sub-Impegno 115 Impegno 2024/504	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - RIBASSO D'ASTA SERVIZI (NON DISP.) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€7.549,36

2024	Sub-Impegno 114 Impegno 2024/504	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO	€4.472,00
2023	Var. Accertamento 20218	420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.631.393,12
2024	Var. Bilancio 22905	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€1.468.308,22
2024	Var. Bilancio 22904	420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€1.631.393,12
2024	Var. Bilancio 22908	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€10.336,00
2024	Var. Bilancio 22910	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€4.472,00

2024	Var. Bilancio 22907	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€41.344,00
2024	Var. Bilancio 22909	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€7.549,36
2024	Var. Bilancio 22906	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€99.383,54
2023	Var. Impegno 794	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.468.308,22
2023	Var. Impegno 797	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€10.336,00
2023	Var. Impegno 795	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€4.472,00

2023	Var. Impegno 796	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€41.344,00
2023	Var. Impegno 795	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€7.549,36
2023	Var. Impegno 794	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€99.383,54
2023	Var. Sub-Impegno 319	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.468.308,22
2023	Var. Sub-Impegno 374	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€10.336,00
2023	Var. Sub-Impegno 372	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€4.472,00

2023	Var. Sub-Impegno 373	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€41.344,00
2023	Var. Sub-Impegno 375	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€7.549,36
2023	Var. Sub-Impegno 376	204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€99.383,54

IL DIRIGENTE  
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 7993/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 3.200.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 61/2022 IN DATA 19/09/2022 FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000014 CUP B79J20002100001**

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente